  施工地區交通安全維持計畫
第1章、 工程概述

1、 工程名稱：XXXXX橋改建工程

2、 業主(監造單位)：
3、 施作承商：XXX有限公司
4、 工程範圍： 
5、 工程內容：XXXXX橋改建，舊橋打除重新施作

6、 施工期限：自開工日起XXX日曆天

第2章、 交通特性現況評估分析

1、 道路系統現況：XXXXX溪橋為竹南、頭份往來造橋之間，跨越XXX溪之次要輔助橋樑，往來車輛為疏解XXX線道路車潮及當地居民出入之用，因此對當地交通相當重要。
2、 交通管制現況：本工程橋樑係採封閉式施工，先將原舊橋拆除重建，於尖山街區及北端槽化路面銜接採半半施工，並改道台1線使本工程對當地交通影響減到最低。

3、 交通特性分析：此路段車流量因旁有台1線為主要道路，交通應較無受阻情形，經多日調查，平均正常時段車流量為200輛/時，上下班車流較大，平均約500輛/時。

第三章  施工概述

施工時段：原則以每日早上8：00起至下午18：00止，遇特殊情形或工作需要時，則延長工作時間至夜間。

施工期間：自開工日起XXX日曆天。

佔用道路寬度及車道改道情形：

1. 封閉該段橋樑，以利橋台、橋墩施作，(如附圖2)。

2. XX村街區施工期間採半半施工，並封閉佔用車道，除派員指揮交通外，並在護欄旁加裝反光片、導標，確保行車安全，並確實依照『道路交通標誌號誌設置規則』辦理。

3. 北端槽化及路面銜接工程採半半施工並保留主線車道寬度以利車輛通行，派員指揮交通外，並在圍籬及護欄旁加裝反光片、導標，確保行車安全，並確實依照『道路交通標誌號誌設置規則』辦理。

施工方法：分別以鋼軌樁作為橋台擋土設施，橋墩柱基樁設計採全套管基樁工法，配合上構採預力樑施工，另舊橋以破碎機由A1橋台往A2橋台逐遞拆除。

環境保護計畫：

4. 空氣品質：因橋樑施工，拆除工程及街區側溝進行時，可能造成空氣污染，故於施工中派灑水車進行灑水工作，降低揚塵。

5. 噪音：因大型破碎機進行敲打，所造成之噪音污染較大，為維護鄰近居住環境安寧，除特殊情形需於夜間進行外，拆除工程儘可能於日間施工。

第四章  交通維持計畫

1、 目的：擬訂計畫是為確切掌握施工階段之環境影響程度，並確保工程進行中之安全衛生及交通安全，因此就可能發生之事項採取因應及改善措施，俾使工程得以順利進行，並且不會對環境及大家造成影響。

2、 交通維護：

1. 造成交通問題之原因：

1. 1開挖、回填及結構打除過程。

1.2橋樑封閉。

1.3路面舖築。

1.4施工車輛進出工地。

       2.因應措施：

        2.1鋼筋、鋼構材料、混凝土，在出發前於車輛兩側後方明顯處裝設警示標誌，行駛中嚴格要求司機遵守交通規則，必要時派前導車導引。

        2.2機械吊掛作業時，選擇施工半徑不會影響交通之地點或時段，且在周圍做好警示標誌及派員疏導交通，以維護交通安全及順暢。

        2.3各種施工用車輛，儘量採臨時便道通行或不影響交通之時段，並加派人員交通管制，儘量維護交通順暢。

        2.4施工範圍若影響交通狀況時，避開尖峰時段及假日交通高峰期施做；尖峰時段以施做不影響交通流量之工作項目為優先。若工進之必要條件下無法避開尖峰時段時，需事先通知苗栗縣警察局尖山派出所配合交通管制，並提供警廣施工狀況，且配合交通維持確實依交維設施圖（詳附圖2~6）設置牌面及警告標誌，並裝設警示燈配合交通維持人員疏導車流。
6. 車道配置及車流動線規劃：由於XXX線現有車道為二線道，施工期間做好交通維持設施，如在護欄上加裝反光片、導標及燈光指示（詳附圖2~6），並於護欄前做改道指示標誌，指引行車改道。

7. 交通管制配合措施如（詳附圖2~6）。

8. 施工期間交通安全警示（詳附圖2~6）。

9. 施工預告牌面及路面封閉或改道告示牌面之設置（詳附圖2~6）。

10. 替代道路：XXX線（詳附圖6）。

11. 增設替代道路牌面：

8.1北端：
8.1.1南下車流：

（1）增設編號1替代道路牌面中華路南下銜接台一線及中港橋前（詳如附圖7）。

（2）增設編號2替代道路牌面於台一線南下與中港橋路口前（詳如附圖7）。

8.2南端：

8.2.1北上車流：

（1）增設編號3台一線與中華路銜接路口前（詳如附圖8）。
（2）增設編號4苗10線文英街銜接台一線及中華路口前（詳如附圖8）。

（3）增設編號5尖豐路上台一線陸橋下與簡易便道路口前（詳如附圖9）。
（4）增設編號6尖豐路銜接中華路之路口前（詳如附圖10）。
12. 夜間照明：施工範圍區間及交通維護措施中皆設置警示燈，以維護工區安全範圍內對夜間人車警示作用，在護欄上加裝反光片、導標及燈光指示，拒馬上設置警示燈，並於交通錐上貼反光帶（詳附圖1~5）。

10.道路標誌、標線及號誌更改及回復措施。
(依照規定於正式施工前三日，於媒體或施工鄰近路段發佈消息及公告。

(施工期間應隨時注意各項措施之完整性與整齊，若有傾倒不整齊、掉落或破壞者，隨時修復或予以補充。

11.施工動線：北端中港溪橋旁之既有便道位置，施工車輛由仁慈路越堤口進出工區路線如下（詳附圖6）
12.有關A1橋台處台一線及台十三線之路口，於橋台開挖施工作業時，設置活動行拒馬、夜間警示燈、交通錐、活鉏阻隔式圍籬以維安全。
13.施工時間盡量避開尖峰時段及假日交通顛峰時段，並考量交通流量順暢趕工時利用夜間施工，定期每週以數位相機拍照存證。

14.其他必要事項。

第五章  緊急事故之處理

1. 有關各項措施的執行，更需能確保一切之施工安全，本公司特別針對倘若施工路段突發意外或交通維持上不慎若因而影響他人之處置措施並緊急通知當地警察及相關單位派員協助處理，以便疏解交通，並設有小組編組及通報流程（詳如表1、表2、表3）

2. 若發生傷亡事故時，應即聯絡附近醫院派遣救護車及醫療人員儘速抵達事故地點實施人員搶救措施，將事故影響程度減至最低。
有關交通維持計畫補充說明

1、 本案交通維持作業配合工程進行，採三區段施工

（一）第一區段施工：

1. 台十三線中港溪橋乃頭份通往造橋、跨越中港溪輔助橋樑通道，為假期疏解車潮及尖山地區民眾出入之用，施工期間採封閉施工於橋台前後封閉以維施工之安全。(如附圖2）。

（二）第二區段施工：

1. 尖山街區施作擋土牆、側溝及人行道時採半半施工並指引行車改道，做好一切交通防護（含行人道、腳踏車道）(如附圖2)供行人、慢車通行，以確保安全。

（三）第三區段施工：

1. 北端槽化及銜接路面工程採半半施工並指引行車改道，做好一切交通防護（含行人道、腳踏車道）(如附圖2)供行人、慢車通行，以確保安全。

2. 進行舊橋兩端橋台封閉（如附圖2）以利拆橋及重新施作橋樑。

3. 進行預力樑吊裝，做好臨時支撐，確保安全管理，再逐一完成橋面版工程。

4. 待橋面版完成後，此時大致橋樑已重建完成，配合標線指引標誌安裝照明設施，本案工程即告正式完成，可供通車啟用。

5. 施工期間，除派員指揮交通，並不定時日、夜巡視交通設置（含照明設施）以確保交通維持安全無慮下完成本案工程。
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